Iterationsplan	Uppskattat	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lördag	Söndag
Uppgift	Tid totalt	Jobbat	Jobbat	Jobbat	Jobbat	Jobbat	Jobbat	Jobbat
Vilka routes behöver apiet?		,	1	,	,	,	,	,
Läsa på om mongoDB		2	3					
Skapa databas				4				
Skapa crudfunktionalitet för spots				4	10	2		
Testa befintlig funktionalitet						3		
Dokumentering						1		
Totalt:	0	2	4	8	10	6	0	0
Totalt jobbat:		<u>-</u>	-					
Totalt Jobbat.								