Iterationsplan	Uppskattat	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lördag	Söndag	
Uppgift	Tid totalt	Jobbat	Jobbat	Jobbat	Jobbat	Jobbat	Jobbat	Jobbat	
Läsa nå om iQueryMobile	Tra cocare	2	Jobbuc	Jobbuc	Jobbuc	Jobbuc	Jobbuc	Jobbuc	
Läsa på om jQueryMobile Börja på frontend-delen. Få ut									
spots med appliknande lavout		7	3		1				
Skapa backbone klasser för att få									
lut spots		5	4	3					
Skapa backbone klasser för									
spotdetails			3	5	2	5	5		
Problem: routing i jqm,									
parametrar i url					5	1			
Testa befintlig funktionalitet									
Dokumentering						1			
Totalt:	0	14	10	8	8	7	0	0	
Totalt jobbat:									
,									